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1. PRIPRAVNI  PRACE PROJEKTU 13MAY24 A 16MAY24
1.0. Podpis smlouvy s vybranym ucastnikem 13MAY24 A 16MAY24
1.1. D o k u m e n t a c e   s t u d i e 20MAY24 A 22JUL24 A
1.1.1. Zamereni a pruzkumy 20MAY24 A 10JUN24 A
1.1.2. Dokumentace v rozsahu studie 03JUN24 A 31JUL24 A
1.1.3. Odsouhlaseni dokumentace zadavatelem 01AUG24 A 09AUG24
1.2. D o k u m e n t a c e  p r o  U R  a  D S P 15JUL24 A 30SEP24 A
1.2.1. Dokumentace pro sloucene uzemni a staveb. rizeni 15JUL24 A 30SEP24 A
1.2.2. Predlozeni uradu pro ziskani jednotlivych DOSS 02SEP24 A 04SEP24 A
1.2.3. Ziskani vyjadreni DOSS 05SEP24 A 21OCT24
1.2.4. Podani na uradu pro ziskani stav. povoleni 22OCT24 A 24OCT24
1.2.5. Ziskani pravomocneho stavebniho povoleni 25OCT24 A 06DEC24
1.2.7. Vykaz vymer, standardy materiálù, kniha mistnost 02SEP24 A 29NOV24
1.2.8. Konecna verze dokumentace pro soutez na GD 02DEC24 A 04DEC24
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