TECHNICKA ZPRAVA

Akce: 111/11513 JiloviSté most ev. €. 11513-1 pfes D4

v obci Jilovisté
DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI

QUO s.r.o. Vypracoval: Pavel Neckar
KFizikova 2158 Datum: 04/2026
256 01 Benesov Stuperi: RDS
Paré:
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1. Identifikacni udaje

1.1  Stavba
Nazev stavby: 111/11513 Jilovisté, most ev.¢.11513-1 pfes D4
Misto stavby: silnice 1/4, silnice 111/11513
Kraj: Stfedocesky

1.2 Zhotovitel stavby

Nazev zhotovitele: Spolecnost Jilovisté most ev.¢.11513-1, M-SILNICE a FIRESTA

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralové

Spravce: M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

IC: 421 968 68

Zastupce ve vécech technickych: Jifi Taimar, tel.: 602 331 404, email: jiri.taimar@msilnice.cz

1.3 Zhotovitel projektové dokumentace DIO
Nazev zhotovitele: QUO s.r.o.
sidlo zhotovitele: Kfizikova 2158, 256 01 Benesov

Zastupce ve vécech technickych: Pavel Neckafr, tel: 720 699 496, email: neckar@hpnprojekt.cz


mailto:neckar@hpnprojekt.cz
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2. Popis dopravne inzenyrského opatreni

Pfedmétem dopravné inZenyrského opatreni je zajisténi bezpecnosti silnicniho provozu pfi realizaci
stavby ,111/11513 Jilovi$té — most ev. ¢. 11513-1 pres D4“, spocivajici v demolici stavajiciho mostniho
objektu.

DIO tesi pfechodnou Upravu provozu na silnici I/4, dalnici D4 a silnici 111/11513 a v dotéené oblasti
MUK 9 Jilovisté véetné souvisejicich komunikaci béhem 1. faze stavby (stavba provizorni lavky,
pfipravné prace a demolice stavajiciho mostu).

Etapa 1 — MUK 9 Jilovisté (vétev A, km cca 8,950 — 9,100)

Rozsifeni vyjezdové vétve A MUK 9 Jiloviété pro planovany do¢asny obousmérny provoz pfi
Uplné uzavirce silnice 1/4

Vystavba podpérnych pilifa provizorni lavky pro pési
Provoz na silnici I/4 veden v reZimu 2/2

Omezeni rychlosti na LJP silnice 1/4 na 80 km/h v misté MUK 9 Jilovisté

Etapa 2 —instalace lavky pres silnici 1/4 v km 8,990 — 9,038

Instalace provizorni lavky nad silnici I/4

Kratkodobé zastaveni provozu na max. 15 min za asistence Policie CR pfi montazi konstrukce
Provoz veden v rezimu 1/1 v km

Uzavirka pravych (pomalych) jizdnich pruht

Uzavirka vétve B MUK 9 Jilovisté (ndjezdova vétev smér Praha)

Vedeni objizdné trasy po silnici [11/11513 a mistni komunikaci ul. Prazska

Prace budou provadény ve vecernich hodinach od 20:00 — do 24:00, v¢. kratkodobé uzavirky
silnice 1/4

Na mistni komunikaci Fr. Smolika v mistech stavby lavky bude ¢astecné omezeni provozu,
komunikace bude prijezdna

Etapa 3a — uzavirka mostu 11513-1 Jilovisté

Uzavieni mostu ev. ¢. 11513-1 na silnici 11/11513

Vedeni objizdnych tras k uzaviené silnici 111/11513 pro automobily do 7,5 t (mimo dopravni
obsluhy)

Objizdné trasy budou beze mén poufZity ve vSech nésledujicich etapach DIO.



o Prosmér Jilovisté — Vsenory a Jilovisté — Strakonice/Pfibram:

Doprava bude vedena z MUK 9 Jilovisté po silnici 11/1025 smér Klinec na kfiZzovatku se
silnici 111/11512. Odtud dale bude vedena jednosmérné po silnici 111/11512 na
kfizovatku u obce Vsenory se silnici 111/11513, kde se napoji na stavajici trasu do
Vsenor. Automobily jedouci smér Strakonice/Pfibram budou vedeni dale po silnici
[11/11513 do obce Jilovisté na MUK 9, kde se napoji na dalnici D4. KSUS zajisti zimni
udrzbu silnice I11/11512 v dotéeném uUseku.

o Prosmér Vsenory - Jilovisté/Praha:

Doprava pro smér Jilovisté/Praha bude vedena z MUK 9 Jilovisté po dalnici D4 na MUK
14 Ritka, kde se na MUK automobily otoé¢i a pojedou zpét po dalnici D4 smér
Jilovisté/Praha.

Pozn.: Na silnici 111/11513 v Useku Jilovisté — VSenory je souasné omezeni dopravy pro automobily do
7,5t (mimo dopravni obsluhy), proto objizdna trasa fesi pouze vedeni dopravy pro automobily do
7,5t.

e Na mistni komunikaci Fr. Smolika v mistech demolice mostu bude ¢astecné omezeni provozu,
komunikace zUstane prijezdna

Etapa 3b — pirejezdy SDP
e Demontaz stavajicich svodidel ve stfrednim délicim pasu v mistech pfejezd(i SDP
o Prejezd SDP v km 8,515 — 8,650 (dl. 135 m)

o Prejezd SDP v km 9,260 - 9,395 (dI. 135 m)

e Vedeni dopravy v rezimu 1/1 v km 8,265 — 9,660

e Uzavreni levych (rychlych) jizdnich pruhd

e Osazeni pfechodného dopravniho znaceni

e Pfiprava na prevedeni dopravy

e Uzavifeny most ev. ¢. 11513-1 na silnici 11l/11513 a vedeni objizdnych tras

e Na mistni komunikaci Fr. Smolika v mistech demolice mostu bude ¢astecné omezeni provozu,
komunikace bude prijezdna

Etapa 4 — vedeni dopravy 1+1/0
e Uzavfeni pravého jizdniho pasu silnice 1/4 v km 8,650 - 9,260
e Pfevedeni dopravy do protismérného pasu pomoci prejezdu SDP

e Provozvedenv rezimu 1+1/0



e QOdstranéni betonového svodidla ve SDP pod mostem ev. ¢. 11513-1
e Odstranéni ocelového svodidla na PJP a zfizeni provizorniho vjezdu na stavbu ze silnice I/4
e Pfiprava dopadového loZe na PJP

e Uzavreni mistni komunikace Fr. Smolika pod mostem a provizorni lavkou, objizdna trasa pro
dopravni obsluhu a IZS je vedena po ucelové komunikaci Hotelu Palace Inn

Pozn.: Etapa 4 bude znova pouZita beze zmén po provedeni demolice mostu (etapa 5)

Etapa 5 — Gplna uzavirka I/4 v km 8,240 — 9,160
o Uplna uzavirka silnice 1/4 z ddvodu demolice mostu
e Uzavren Usek cca km 8,240-9,160
e Vedeni objizdné trasy pro smér Praha — Strakonice/Pfibram:

o Doprava bude svedena ze silnice I/4 na vyjezdové vétvi MUK 8 Jilovisté a dale vedena
po silnici 111/11513 ul. PFijezdni na k¥iZzovatku s ul. Prazska a odtud dale po silnici
111/11513 ul. Prazska na MUK 9 Jilovisté, kde bude po najezdové vétvi protismérné
vedena na dalnici D4 na levy jizdni pas a nasledné na prejezdu SDP prevedena zpét
na pravy jizdni pas dalnice D4

o Zdlvodu nevyhovuijicich vleénych krivek pro nakladni automobily na silnici
I11/111513 v kfiZzovatce ul. PFijezdni x ul. Prazska pro pravé odboceni z ul. Pfijezdni
bude doprava v dotcené kfizovatce fizena pomoci 3 ks mobilnich semaforovych
souprav

o Podobu uzavirky silnice 1/4 nebude umoznén prijezd nadrozmérnych vozidel vyssich
nez 4,5 m ve sméru Praha — Strakonice/Pfibram

e Vedeni objizdné trasy pro smér Strakonice/Pfibram - Praha:

o Doprava bude svedena z dalnice D4 na MUK 9 Jilovisté po sjezdové vétvi, dale bude
vedena po silnici 111/11513 ul. Prazska a mistni komunikaci ul. Prazska pres obec
Jilovisté na kFizovatku se silnici 1/4, kde se napoji na stavajici trasu

e Uzavieni mistni komunikace Fr. Smolika pod mostem a provizorni lavkou, objizdna trasa pro
dopravni obsluhu a IZS je vedena po ucelové komunikaci Hotelu Palace Inn

e Uzavieny most ev. ¢. 11513-1 na silnici 111/11513 a vedeni objizdnych tras

e Etapa 4 uzavieni pravého jizdniho pasu silnice I/4 — vedeni dopravy 1+1/0 bude pouzita beze
zmén po provedeni demolice mostu k odklizeni trosek mostu, zpétné instalace betonovych a
ocelovych svodidel

Etapa 6 — uvedeni silnice 1/4 do provizorniho stavu

e Odstranéni prejezdi SDP nebude provedena zpétna montdaz svodidel ve SDP, oddéleni
provozu bude doéasné feseno pomoci DZ Z 4d/e



V Useku bez svodidel v SDP bude snizena rychlost na 80 km/h

Provoz veden v rezimu 2+2

Uzavieny most ev. €. 11513-1 na silnici 11l/11513 a vedeni objizdnych tras

Soucasti etapy je vyuZiti provizorniho stavenistniho sjezdu:
o km cca9,020-9,070
o délkacca50m
o demontdzZ svodidla a osazeni koncovych prvki
o jednosmérny vjezd vozidel stavby do zafizeni stavenisté
e Provoz na mistni komunikaci Fr. Smolika pod mostem a provizorni lavkou:
o Vjezd na dotéenou mistni komunikaci pouze pro dopravni obsluhu dotéené ulice
o Dopravni omezeni pfi prijezdu pod mostem, zlzeny jizdni pruh na 3,5 m
o Kyvadlovy provoz feSen pomociDZP7aP 8

o Oddéleni komunikace od stavby mobilnim svodidlem CityBloc vysky 0,5 m

3. Montaz a demontaz prechodného dopravniho znaceni

PFi umistovani pfechodného dopravniho znaceni bude pouzito typovych schémat DM 230 a DM 240.

4. Zasady DIO

Stévaijici pfechodné znaceni bude upraveno nebo odstranéno dle grafickych priloh v souladu
s pfiruckou ,0znacovani pracovnich mist na ddlnicich”.

Navrh DIO je zpracovan dle aktudini verze PS11 a Typovych DIO s pfihlédnutim k typovym
Upravam a pozadavkdm RSD (tj. R-plantim, schématdm fady D, standarddm PPK), ZTKP kap. 14 a na
platnost vyhlasky ¢. 294/2015 Ministerstva dopravy a spoju, kterou se provadéji pravidla provozu na
pozemnich komunikacich a Uprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich, souvisejicich
technickych norem a technickych podminek Ministerstva dopravy.

Pfechodné dopravni znaceni je poZzadovano v rozsahu dle PPK-PRE, poZadavky na provedeni a
kvalitu prechodného dopravniho znaceni (atd.). Svislé dopravni znacky na dalnici a vétvich MUK jsou
poZadovany zvétsené.

Pro operativni pracovni misto je pozadovano pouziti vozikl v souladu s PPK-VOZ, poZadavky
na provedeni a kvalitu vystraznych, pfedzvéstnych a informacnich vozikl (atd.).

Po celou dobu realizace je nutno vénovat zvysenou pozornost na stav, Uplnost a funkénost
prechodného dopravniho znaceni. Zajisténi a udrzba prfechodného dopravniho znaceni je zaleZitosti
dodavatele stavby.



Pfechodné dopravni znaceni bude osazeno, provedeno, kontrolovdano a demontovano dle
pozadavk(l na provedeni a kvalitu pfechodného dopravniho znaceni PPK - PRE. S ohledem na dopravni
situaci mlZe byt poZadovano doplnéni prechodného dopravniho znaceni. Stav prechodné Upravy
provozu bude min. dvakrat denné kontrolovan, v pfipadé spadu snéhu bude kontrola provadéna
Ctyrikrat denné.

Veskeré uzité dopravni znaceni pro oznaceni pracovniho mista musi odpovidat zasadam TP 65
s odchylkami stanovenymi témito zasadami, vyhlasky €. 294/2015 Sb., CSN EN 12899-1, TP 143, VL 6.1,
VL6.2.

PFi realizaci musi byt rovnéZ respektovany ,PoZadavky na provedeni a kvalitu prechodného
dopravniho znaéeni na dalnicich a silnicich ve spravé RSD CR” a dalsi pfisluiné PPK a souvisejici R-plany.

Vsechny svislé znacky k oznaceni pracovnich mist na dalnici budou provedeny ve zvétsené
velikosti v retroreflexni Upravé t¥idy min. R2 dle CSN EN 12899-1. Zvyraznéni znacky A 15 + E 3a bude
provedeno dle vykresu opakovanych feseni R 24 (viz http://www.rsd.cz/doc/technicke-predpisy/PPK-
a-dopravni-znaceni/dopravni-znaceni-ruzne). Vodorovné dopravni znaceni bude provedeno félii nebo
barvou s ohledem predevsim na klimatické podminky v dobé realizace.

Operativni uzavirky musi byt provedeny dle Pfikazu feditele provozniho Gseku RSD €. 1/2009
»,0znacovani pracovnich mist na dalnicich, rychlostnich silnicich a ostatnich smérové rozdélenych
silnicich 1. tfidy” véetné doplrik( a pfiloh. Dopravni znaceni pti operativnich uzavirkach bude osazeno
dle schvélenych schémat v pfiloze 1 tohoto p¥ikazu RPU €. 1/20009.

Provizorni dopravni znacky a dopravni zafizeni souvisejici s pracovnim mistem se musi
umistovat az bezprostfedné pred zacatkem praci s ohledem na dobu potfebnou k jejich instalaci. Neni-
li to mozné, musi byt jejich platnost do¢asné zruSena zakrytim, tak aby DZ nebyly viditeIné z Zadného
jizdniho sméru. S pracemi na mistech s Upravou provozu je mozné zapocit az po instalaci vSech
dopravnich znacek a dopravniho zatizeni. Znacky musi byt odpovidajicim zplsobem aktualizovany v
souladu s postupem praci a stavem stavajiciho dopravniho znaceni v dobé realizace.

Vsechny znacky, svételné signdly a dopravni zatizeni musi byt udrzovany béhem provozu ve
funkénim stavu, v Cistoté a spravné umistény. Pfechodné dopravni znaceni musi byt nejméné trikrat
denné kontrolovano. Poskozené, zni¢ené a odcizené dopravni znacky a dopravni zafizeni musi byt
nahrazeny. Posunuté prvky musi byt uvedeny do souladu s projektem. Za spravné provadéni
uvedenych ¢innosti odpovida zhotovitel prechodného znaceni, pokud prokazatelné nedohodne udrzbu
s jinou organizaci. Zhotovitel musi sdélit pFislusnému SSUD kontakt na pracovnika zodpovédného za
kontrolu a Udrzbu znaceni. VSechna vystrazna svétla (signal S 7) budou typu 1. Napajeni vystraznych
svétel bude prednostné reseno ze stabilnich zdroji (zdsuvkové skfiné v SDP).

Pfed zahdjenim praci musi pracovnici zhotovitele absolvovat $koleni BOZP u odboru bezpeénosti RSD.
PFi pohybu pracovnikdl na komunikaci za provozu, montazi a demontazi prechodného znadeni (vc.
montaze a demontaze svodidel) budou dodrZovany veskeré prislusné predpisy.

Pfed zahdjenim zfizovani prechodného znaceni musi zhotovitel predloZit potvrzeni o absolvovani
$koleni BOZP u RSD a priikaz zpGsobilosti pro stavebni a silni¢ni prace v oboru pozemnich komunikaci
pro oblast osazovani svislych dopravnich znacek a zafizeni a pro zfizovani vodorovného dopravniho
znaceni.

Zhotovitel projedna a zajisti veskera povoleni dle PS 11, zejména zajisti projednani uzavirky, resp.
projednani omezeni na uzavirkové komisi, podani podnétu na stanoveni pfechodné Upravy provozu,
Zadosti o uzavirku apod.



Navrh DIO je pfizplsoben navrhované dobé stavby.

5. Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

PFi provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrZovat pravni a ostatni predpisy k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci, ustanoveni technickych norem (CSN), bezpecnostnich a
hygienickych predpisu.

Pravni a ostatni predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (vymezeni pojmu je
uvedeno v ustanoveni § 349 odst. 1 zdkona €. 262/2006 Sb., zakoniku prace) jsou predpisy na ochranu
Zivota a zdravi, predpisy hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické dokumenty a
technické normy, stavebni predpisy, dopravni predpisy, predpisy o pozarni ochrané a predpisy o
zachazeni s hoflavinami, vybuSninami, zbranémi, radioaktivnimi latkami, chemickymi latkami a
chemickymi ptipravky a jinymi [atkami Skodlivymi zdravi, pokud upravuji otazky tykajici se ochrany
Zivota a zdravi. Pokud pfi stavebni ¢innosti dochazi ke stfetu se silnicni, Zelezni¢ni, pési nebo vodni
dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a pfijmout potifebna opatfeni k zabranéni ohrozZeni
verejnosti. Pfi stavebnich a udrZovacich pracich na dalnicich a silnicich za provozu je nutné prijmout
potiebnd preventivni opatrfeni k zabranéni ohroZeni osob pohybujicich se na stavenisti (pracovisti)
vefejnou dopravou.

Nékteré zakladni pravni predpisy:

Zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnéprdvni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci)

Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek z odborné zpUlsobilosti

Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi
Nafizeni vlady ¢. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpeénostnich znaéek a zavedeni
signald

Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poZzadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroj, technickych zatizeni, pfistrojl a naradi

Nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., o zplsobu evidence drazd, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu



Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkt, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredki

Zakon ¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace

v

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon

6. Pouzité podklady a normy

v

Zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich
Zakon ¢. 361/2000 Sh., o provozu na pozemnich komunikacich

Vyhlaska Ministerstva dopravy ¢. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich a Uprava a tizeni provozu na pozemnich komunikacich, v platném znéni

Vyhlaska Ministerstva dopravy ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich

Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 369/2001 Sh., o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

CSN EN 1436 Vodorovné dopravni znaceni - Pozadavky na dopravni znaceni

CSN EN 12899-1 Stalé svislé dopravni znacky, véetné platné narodni pFilohy

TP 65 - Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich, véetné dodatku ¢. 1

TP 66 - Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich

TP 70 - Zasady pro provadéni a zkouseni vodorovného dopravniho znaceni

TP 100 - Zasady pro orientacni dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

TP 133 - Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich, véetné dodatku ¢. 1
TP 203 - Ocelova svodidla (svodnicového typu)

Vzorové listy staveb pozemnich komunikaci: VL 3 - Kfizovatky, VL 6 - Vybaveni pozemnich komunikaci,
¢ast 6.1 Svislé dopravni znacky, ¢ast 6.2 Vodorovné dopravni znacky, ¢ast 6.3 Vybrana dopravni zafizeni

TKP, ZTKP vydané MD a RSD CR, poZadavky na provedeni a kvalitu na dalnicich a silnicich ve spravé RSD
CR a R-plany, Pfiru¢ka ,Oznacovéni pracovnich mist na dalnicich”, Provozni smérnice PS 11
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