



VLK

František VLK - autodoprava, zemní a stavební práce, stavebniny

Na dlouhé mezi 886/27, 147 00 PRAHA 4

Tel./fax: 257941323, mob.tel.: 603430793

IČ: 16145151, DIČ: CZ511024256

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Pobočka Praha 4 – Novodvorská, č.ú.: 257247041/0100

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Stavba: **Obnova staré hasičské zbrojnice v obci Jíloviště – 1.etapa prací**

Objednatel: Obec Jíloviště
Pražská 81, 252 02 Jíloviště

Zhotovitel: František Vlk, IČ 16145151
Na dlouhé mezi 886/27, 147 00 Praha 4

Předmětem přejímky je dokončené dílo:

Obnova staré hasičské zbrojnice v obci Jíloviště – 1. etapa prací dle smlouvy o dílo č. 01-16/01/2013, uzavřené dne 26.3.2013.

Dnešního dne zhotovitel předává dokončené dílo – 1.etapu prací na obnově staré hasičské zbrojnice v obci Jíloviště (v rozsahu uzavřené smlouvy o dílo a naceněného výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy).

Stavba, resp.její 1.ucelená část, je realizována v souladu s předanou a schválenou projektovou dokumentací a v souladu s platnými normami. Stavba byla realizována na vlastním pozemku stavebníka.

Seznam vad a nedodělků:

- v době předání díla se žádné vady a nedodělky nevyskytují

.....
.....
.....
.....

Termín odstranění vad a nedodělků:

.....
.....
.....

V Praze, dne 17.05.2013

Za objednatele: Ing.Dostálek, starosta
Ing.Vild, TDI

OBEC JÍLOVIŠTĚ
Pražská 81
252 02 Jíloviště

Za zhotovitele: František Vlk
Robert Sunegh

FRANTIŠEK VLK
autodoprava - zemní práce
Na Dlouhé mezi 886, 147 00 Praha 4
IČ: 16145151 DIČ: CZ511024256
tel./fax: 257 941 323, mob.: 603 430 793

Dodavatel:
František Vlk
 Na Dlouhé mezi 886/27
 147 00 Praha 4

IČ: 0016145151
 DIČ: CZ511024256
 Telefon: 257941323
 Mobil: 603430793
 Fax: 257941323
 E-mail: info@vlkdoprava.cz

Variabilní symbol: 130101292
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00241334
 DIČ:

Obec Jíloviště
Pražská 81
252 02 Jíloviště

Číslo účtu: 257247041 0100

Forma úhrady: příkazem

Datum vystavení: 20.05.2013
 Datum splatnosti: 20.06.2013
 Datum uskutečnění plnění: 20.05.2013

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám služby dle Vaší smlouvy o dílo č.01-16/01/2013 na akci:"Obnova hasičské zbrojnice v obci Jíloviště"						
zemní práce dle rozpisu prací	1 x	125 058,00		125 058,00 21%	26 262,18	151 320,18
halérové vyrovnání	1 x	-0,18		-0,18 0%	0,00	-0,18
Součet položek				125 057,82	26 262,18	151 320,00
CELKEM K ÚHRADĚ						151 320,00

Vystavil:

Městský živnostenský úřad v Praze 4

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč :

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
-0,18	0%		
0,00	15%	0,00	0,00
125 058,00	21%	26 262,18	151 320,18

Převzal:

Razítko:

FRANTIŠEK VLK
 autodoprava - zemní práce
 Na Dlouhé mezi 886, 147 00 Praha 4
 IČ: 16145151 DIČ: CZ511024256
 tel./fax: 257 941 323, mob.: 603 430 793

Ekonomický a informační systém POHODA

