

Věc: Uzavírka silnice I/4 – upřesnění HMG – termíny a související uzavírky**Stavba: „Silnice I/4 Zbraslav – Jíloviště, pravá strana – oprava povrchu“****Etapa 0. – přípravné práce 19.5. – 20.5. 2016**

Úpravy přejezdů SPD, včetně demotnáže a zpětné montáže svodidel budou provedeny za částečných uzavírek levých jízdních pruhů a PDZ bude provedeno operativním dopravním značením zabezpečovacími přívěsy dle schématu D/23-n.

Etapa 1. 24.5. – 8.6. 2016

Bude probíhat oprava levé části vozovky pravého jízdního pásu a provoz bude veden v režimu 2 + 1 v levém jízdním pásu a jedním pruhem v pravé části pravého jízdního pásu.

Související omezení:

- Odpočívka „Cukrák“ - UZAVŘENA
- AZ „Jíloviště, Cukrák“ ve směru Mn. Pod Brdy - V PROVOZU
- Sjezd „Jíloviště“ v km 8,210 - V PROVOZU
- AZ „Jíloviště, hl. silnice“ ve směru Mn. pod Brdy - ZRUŠENA

Etapa 2. 9.6. – 4.7. 2016

Bude probíhat oprava pravé části vozovky pravého jízdního pásu a provoz bude veden v režimu 2 + 1 v levém jízdním pásu a jedním pruhem v levé části pravého jízdního pásu.

Související omezení:

- Odpočívka „Cukrák“ - UZAVŘENA
- AZ „Jíloviště, Cukrák“ ve směru Mn. Pod Brdy - ZRUŠENA
- Vjezd do lokality „Cukrák“ - UZAVŘEN (dohoda ČTÚ a stavby)
- Sjezd „Jíloviště“ v km 8,210 - UZAVŘEN - PRO BUS V PROVOZU do 30.6.
- AZ „Jíloviště, hl. silnice“ ve směru Mn. pod Brdy - ZRUŠENA
- Vyznačení objízdné trasy pro sjezd „Jíloviště“ PS dále po silnici I/4 a D4 na Exit 14 „Řitka“ a dále zpět po D5 směr Praha na Exit 9 „Jíloviště“

Etapa 3. 5.7. – 13.7. 2016

Bude probíhat pokládka obrusné vrstvy v celé šíři pravého jízdního pásu a provoz bude veden v režimu 2 + 1 v levém jízdním pásu.

Související omezení:

- Odpočívka „Cukrák“ - UZAVŘENA
- AZ „Jíloviště, Cukrák“ ve směru Mn. Pod Brdy - ZRUŠENA
- Vjezd do lokality „Cukrák“ - UZAVŘEN (dohoda ČTÚ a stavby)
- Sjezd „Jíloviště“ v km 8,210 - UZAVŘEN
- AZ „Jíloviště, hl. silnice“ ve směru Mn. pod Brdy - ZRUŠENA
- Vyznačení objízdné trasy pro sjezd „Jíloviště“ PS dále po silnici I/4 a D4 na Exit 14 „Řitka“ a dále zpět po D5 směr Praha na Exit 9 „Jíloviště“

Etapa 4. 14.7. – 19.7. 2016

Budou probíhat dokončovací práce v pravé části vozovky pravého jízdního pásu a provoz bude veden v režimu 2 + 1 v levém jízdním pásu a jedním pruhem v levé části pravého jízdního pásu.

Související omezení:

- Odpočívka „Cukrák“ - UZAVŘENA
- AZ „Jíloviště, Cukrák“ ve směru Mn. Pod Brdy - V PROVOZU
- Sjezd „Jíloviště“ v km 8,210 - V PROVOZU
- AZ „Jíloviště, hl. silnice“ ve směru Mn. pod Brdy - ZRUŠENA